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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 

 
 

PLANO DE ENSINO 

 

  

Ementa 

Materiais, equipamentos, técnicas construtivas em instalações e acabamentos, 

discriminações, quantificações, custos, orçamentos e cronograma de obras.  

 

Justificativa 

Planejar, executar e gerenciar projetos é um aspecto essencial das atividades do Arquiteto. 

Mais do que um requisito é fator que assegura a sobrevivência da empresa / profissional no 

mercado. Assim, é fundamental que o acadêmico compreenda o todo do objeto projetado, 

suas partes e inter-relações, para que através do aprendizado de técnicas e ferramentas 

qualitativas e quantitativas de gerenciamento de projetos e obras, possa assegurar a 

qualidade do produto final. 

 

Objetivos 

Geral:  

Desenvolver o projeto executivo com detalhamentos, quantificações de materiais e 

serviços, custos, discriminação de materiais e serviços e planejamento da obra. O 

planejamento, a programação e o controle do projeto de construção deve contemplar 
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Obrigatória 6 A e B 22 alunos cada turma 
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4 60 
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TURMA A – terça e sexta – 7:30 às 9:10 

TURMA B – terça e sexta – 13:30 às 15:10 

  

Pré-Requisitos mantidos ARQ5663 (TEC III),  ECV5643(Projeto de instalações hidrossanitárias), ECV5644 
(Projeto de instalações elétricas) 



três grandes aspectos: tempo, recursos e custos.   

Específicos:  

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:  

 Compreender de forma integrada as relações entre os diversos sistemas que 

formam a edificação: estrutural, água fria, água quente, esgoto, pluvial, 

cobertura, revestimentos de forros, paredes e pisos, pinturas e serviços 

complementares; 

 Desenvolver planilhas de quantitativos e orçamentos, fluxograma de obra, 

determinação do caminho crítico, cronogramas físico- financeiro e análise de 

desembolso; 

 Construir e calcular redes PERT/CPM; 

 Elaborar o planejamento e controle de uma obra usando computador; 

 

 

Professor 

Nome: Lisiane Ilha Librelotto 

Contato: Telefone: 0xx48- 91113320 e-mail: lisiane.librelotto@gmail.com  

lisiane.librelotto@arq.ufsc.br 

lisiane.librelotto@ufsc.br 
 

Conteúdo Programático 

Unidade I:  

1. Planejamento e Controle de Projetos – Visão Global 

1.1. A construção civil – setor de edificações 

1.2. Tecnologias e seus impactos no planejamento (sistemas construtivos em steel 

Frame, wood frame e sistemas alternativos) 

1.3. O ciclo de vida de um projeto 

1.4. Estrutura de Decomposição de um Projeto – EDP 

1.5. Estratégias de gerenciamento da produção 

Unidade II:  

2. Gerência na construção civil 

2.1. Formas de contratação 

2.2. Regimes de execução 

2.3. Documentos do projeto  

2.4. Formação do preço  

2.5. Produtividade e Orçamento  

2.6. Racionalização do projeto e do canteiro de obra: compreende a racionalização e 

compatibilização do projeto arquitetônico com os projetos estrutural, elétrico e 

hidro-sanitário. Sistematização do canteiro de obra. 

Unidade III:  

3. Orçamento na construção civil 

3.1. Classificação dos custos 

3.2. Definição de orçamento 

3.3. Etapas do orçamento 

3.4. Roteiro para Orçamentação 

3.5. Quantificação e discriminação orçamentária 

3.6. Orçamentação da obra: desenvolvimento de composições unitárias, insumos, 

dados da obra, roteiros de processamento (em excel) 
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Unidade IV:  

4. Elaboração de redes PERT/CPM  

4.1. Conceitos básicos de  redes PERT/CPM 

4.2. Cálculos da rede: Primeiras Datas, Últimas Datas 

4.3. Folgas 

4.4. Caminho Crítico 

4.5. Fluxograma da obra: desenvolvimento de fluxo de atividades através do método 

do caminho crítico  

Unidade V:  

5. Elaboração de Cronogramas 

5.1. Cronograma de barras ou Gráfico de Gantt 

5.2. Cronograma PERT/CPM 

5.3. Cronogramas de mão-de-obra e equipamentos 

6.4.        Cronograma Físico-Financeiro da obra: desenvolvimento do cronograma de 

atividades e respectivos custos (Gráfico de Gantt) e análise de desembolso. 

Unidade VI: 

6. Controle e Análise de Desempenho em Projetos e Obras 

6.1. Características de um sistema de controle 

6.2. Escolha do Sistema de Controle 

6.3. Acompanhamento da Execução: PDCA 

6.4. Avaliação do Desempenho 

6.5. Relatórios de andamento de projetos  

Unidade VII: 

7. Gestão de projetos. Introdução ao Microsoft Project (ou equivalente) 

7.1. Criando um projeto 

7.2. Definindo tarefas, fases e etapas  

7.3. A duração do projeto 

7.4. Organizando o projeto 

7.5. Executando um projeto 

7.6. Noções de atribuição de recursos  

7.7. Noções de atribuição e gerenciamento de custos 

 

 

Procedimento e Critérios De Avaliação 

 

No transcorrer do semestre teremos três avaliações, duas provas (A1 e A2) e o 

desenvolvimento de uma aplicação prática (A3). Serão realizados exercícios em sala de 

aula, que poderão computar notas extras. As duas provas serão individuais.  

A aplicação prática será desenvolvida em grupos de até 3 alunos e será entregue 

impreterivelmente na data agendada via moodle. 

 

AVISO: O aluno que não obtiver pelo menos 75% de frequência será reprovado. Será 

feita apenas uma chamada durante todo o transcorrer da aula. 

 

As duas provas (A1 e A2) terão peso 2,0 cada uma, a aplicação prática (A3) terá peso 6,0 

A recuperação será realizada por meio de prova escrita no final do semestre, com todo 

conteúdo do semestre (uma prova para recuperar qualquer uma das provas perdidas), 

juntamente com a avaliação de recuperação semestral. 

Solicita-se ainda a observância das seguintes condições: 

a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. 

Atos que sejam contra: a integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, 

científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções 

pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo 

disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como 

penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação 

(desligamento da UFSC). 



b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, 

sendo vedado disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e 

a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade 

pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de 

responder administrativa e judicialmente. 

c) Todos os materiais disponibilizados para ensino/aprendizagem são exclusivamente para 

fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de 

responder administrativa e judicialmente. 

 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica 

 

Material digital das aulas elaborado pela professora disponibilizado no ambiente moodle. 

Apostila da disciplina e textos online disponibilizados no ambiente moodle. 

Artigos científicos virtuais. Cada aula conterá a lista de bibliografias e materiais de consulta. 

Software Excel. 

Software OpenProject. 

Acervo Virtual e Físico da biblioteca. 
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 CRONOGRAMA  

  

Turma A e Turma B 

SEMANA DATA  ATIVIDADES 

18/08 a 24/08 Semana de Atividades de Integração Acadêmica - PROGRAD UFSC 

1.  26/08 Apresentação de plano de ensino pandemia. Introdução aos conteúdos do 
semestre. Unidade I: A construção civil – setor de edificações  

2.  30/08 Sistemas construtivos para edificações (steel Frame, wood frame e sistemas 
alternativos. 

3.  02/09 O ciclo de vida de um projeto. 

4.  06/09 Atividades disponibilizadas antes ou depois da data. 

5.  09/09 Estratégias de gerenciamento da produção. 

6.  13/09 Planejamento e Controle de Projetos – Visão Global.  

7.  16/09 Unidade II: Gerência na construção civil. Formas de contratação.  

8.    20/09 Regimes de execução / autoconstrução a sustentabilidade social em 

arquitetura e construção com terra.  Documentos do projeto.  

9.  23/09 Formação do preço. Produtividade e Orçamento.  

10.  27/09 Racionalização do projeto e do canteiro de obra: compreende a racionalização 

e compatibilização do projeto arquitetônico com os projetos estrutural, 
elétrico e hidrossanitário. Sistematização do canteiro de obra.Lean 
Construction e estratégias para melhoria da construção. 

11.  30/09 Unidade III: Orçamento na construção civil. Classificação dos custos 

12.  04/10 Definição de orçamento, Etapas do orçamento.  Roteiro para 
Orçamentação 

13.  07/10 Quantificação de serviços e discriminação orçamentária.  

14.  11/10 Primeira avaliação (A1). 

15.   14/10 Composições de custo e planilha orçamentária.  

16.  18/10 Composições de custo e planilha orçamentária.   

17.    21/10 Composições de custo e planilha orçamentária.  

18.    25/10 Composições de custo e planilha orçamentária.   

19.  28/10 (Feriado) – conteúdo online 

20.  01/11 Orçamentação de obras no excel. Visão geral de softwares para 
orçamentação. 

21.  04/11 Elaboração de orçamento. 

22.  08/11 Elaboração de orçamento. 

23.  11/11 Elaboração de orçamento. 

24.  15/11 (Feriado) – conteúdo online 

25.  18/11 Unidade IV: Elaboração de redes PERT/CPM. 

Conceitos básicos. Cálculos da rede: Primeiras Datas, Últimas Datas.  
Fluxograma da obra: desenvolvimento de fluxo de atividades através do 
método do caminho crítico. Folgas. Caminho Crítico. 

26.  22/11 Unidade V:  Elaboração de Cronogramas. Cronograma de barras ou Gráfico 
de Gantt. Cronograma PERT/CPM. Cronogramas de mão-de-obra e 

equipamentos. 

27.  25/11 Cronograma Físico-Financeiro da obra: desenvolvimento do cronograma de 
atividades e respectivos custos (Gráfico de Gantt) e análise de desembolso. 

28.  29/11 Unidade VI: Controle e Análise de Desempenho em Projetos e Obras. 
Características de um sistema de controle. Escolha do Sistema de Controle. 

Acompanhamento da Execução: PDCA.  

29.  02/12 Unidade VII:  Gestão de projetos. Introdução ao Microsoft Project ou 
equivalente.Criando um projeto. Definindo tarefas, fases e etapas. A duração 
do projeto. Organizando o projeto. 

30.    06/12 Executando um projeto. Noções de atribuição de recursos. Noções de 

atribuição e gerenciamento de custos. 

31.  09/12 Apresentação e entrega dos trabalhos (A3) 

32.  13/12 Revisão para prova. 

33.  16/12 Segunda Avaliação (A2) 

34.  19/12 Publicação de notas finais 

35.    23/12 Recuperação 



 


